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Oversikt

Denna del visar grundlaggande information om underhallsplanen.
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Underhallsplanens instéllningar

Namn Underhallsplan 1, 2019 till 2058
Startar 2019

Slutar 2058

Moms pa kostnadssummor Inkl (25%)

Kostnadstillagg for

12.0%
byggherrekostnader (%)
Arlig upprékning (%) 2.0%
Basar for indexering 2019

_ e Ar:2019 - 2058
Filter o Atgardstyp: Alla atgarder
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Planen ar framtagen av ACJA Fastighet AB. Planen har féregatts av en syn pa plats. Vid synen narvarade
Andreas Andersson ACJA AB och Géran Aslund SVEFAB. Synen hélls 26 februari 2019. Taken har inte
synats.

Foreningens hus ar dverlag i gott skick. Varje atgard i planen ar darfér satt i tid utifran en beddmning gjord i
samband med synen. Anses nagot vara akut att atgarda ligger det som akut i planen, annars ligger alla atgarder
som planerade. Upplagget av planen bygger pa att féreningen arligen gar en runda och synar sin fastighet. Efter
det kan man uppdatera planen och skjuta atgarder fram och bak i tid beroende pa hur skicket ar just da. Det kan
ocksa vara sa att man véljer utféra vissa underhallsatgérder av ndgon annan anledning an rent
teknisk/funktionsmassig. Det kan leda till att man maste lagga om intervall i planen.

Inmétning av fastighetens exakta ytor ingar inte i uppdraget. De mangder som anges ar uppskattade och grovt
raknade av ACJA pa plats och efter tagna foton. Vill man kvalitetssakra dessa ytor bér en inmatning ske.
Alternativet ar att det finns en uppdaterad relationstitning att tiliga.

Priser som framgar av planen &r baserade pé information fran allmanyttans erfarenhetssifror (Incit AB) och egna
erfarenheter. Ett exakt pris for aktuell atgard fas férst den dag man tar in en offert.

Syftet med denna plan &r att halla den pa en évergripande niva fér att ha kontroll pa de stora atgarderna
(kostnaderna) som en fastighetsagare kan fa med sin fastighet. Mindre underhallsatgarder samt driftrelaterade
atgarder ar inte med men kan anda tas med i en arlig budget. En budget fér akut/oplanerat underhall kan med
fordel 1aggas in i planen for att fanga kostnaden. Kostnad for detta kan séttas till 25 kr /kvm BOA f6r denna typ
av fastighet och ligger med som arlig atgard i planen (ej definierad).
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingaende.
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BRF Smalanningen 3, Bromma

Drachmannsgatan 15-19, Holbergsgatan 20-24, 32-38, Sigrid Undsets
Adress gata 2-24
168 49 Bromma

Fastighetstyp Fastighetstyp 3 - Hyreshusenhet
Boarea (BOA) 8996 m?
Lokalarea (LOA) 454 m?
Byggar 1951
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 7/ 65

Las mer pa www.planima.se


http://www.planima.se

o ACJA Fastighet AB UNDERHALLSPLAN
072-7337219

info@aciase BRF Smalanningen 3, Bromma

Varna 50-talets kulturvarde

Blackeberg byggdes ut under 50-talet, en tid som ses som en guldalder inom svenskt bostadsbyggande. Hus
och gator byggdes med stora anpassning efter terrangen. Husen ar ofta grupperade runt gardar med lekplatser,
buskar och grénytor. Husen kunde ocksa sammanfogas till vinklade, férskjutna eller slingrande enheter.
Bostadsomradena fran denna tid utformades som s.k. grannskapsenheter, dar bostdderna kompletterades med
skola och ett litet kommersiellt och kulturellt centrum. Arkitekturen praglades under 1950-talet av variation och
livfullhet vad galler farg, form och material. Tegel och puts kombinerades ofta, savél pa olika byggnader inom ett
omrade som pa de enskilda byggnaderna. De putsade fasaderna fick ofta en mustigare kulr.

Var férening ligger i hjartat av Blackeberg, en vélbevarad tunnelbanestadsdel fran bérjan av 1950-talet. Torget
dar tunnelbanestationen ar placerad planerades fér byggnader innehallande bostéder och butiker samt
fristdende byggnader fér biograf och aven ett medborgarhus. Idag saknas medborgarhus men biblioteket, ar
fortfarande en viktig offentlig samlingspunkt fér omradet.

Bostader, med nagra fa undantag dgdes bostadsbebyggelsen av de allmannyttiga bostadsféretagen Svenska
Bostader, Familjebostader och Stockholmshem. Gemensamt for alla ar att flertalet av husen uppférts som 3 - 4
vanings lamellhus som bildar halvt slutna gardar. Bebyggelsen féljer den kraftigt kuperade terrangen och den
ursprungliga naturen &r bevarad bade mellan husen och pa gardarna. De flesta husen uppférdes under aren
1950 - 1954. Funktionella och yteffektiva planlésningar med generella rum ofta med fina ljusinslapp
karaktariserar bestandet. Idag &r en stor del av allmannyttans bestand ombildat till bostadsratter, Brf
Smalaningen 3, ar en av dessa nybildade féreningar, féreningen bildades 2013.

Markplanering, med naturen som utgangspunkt, & markplaneringen mycket viktig fér hela stadsdelen. Tallar
och berghallar ar tyiska inslag féor omradet. Gardar och annan kvartersmark planerades av tradgardsarkitekter,
vara gardar av Ulla Bodorff. Man lade stor vikt vid att naturmark skulle sparas och att skapa slingrande
granslésa évergangar mellan olika gardar och till gaturummen. Konst var ett viktigt inslag pa 50-talet, exempel
pa konstverk i var férening ar en Skéldpadda, en skulptur av Lena Flodman. Den ser man pa garden
Holbergsgatan 32-38, och i kallargangen utanfér tvattstugorna finns tidstypiska betongreliefer bevarade.

Valskétta fastigheter & attraktiva gardar

Vi ska ta hand vara fastigheter och varna att 50-talets karaktaristiska kvaliteter bevaras. Var underhallsplan skall
hallas aktuell och vara en god vagledning for styrelsens arbete vad galler underhall, férvaltning och framtida
investeringar. Vid renoveringar och I6pande drift ska vi vara tydliga mot entreprenérer och fastighetsskétare att
vi ar en del i en kulturmiljé viktig att varna. Vi ska i méjligaste méan vélja ursprungliga material och kulérer. Vi
undviker tillagg som paraboler och tillater inte inglasade balkonger. Pa sikt vill vi héja kvaliteten och utférande pa
nya tillagg, som férrad, utrymmen fér sophantering och grill-/uteplatser med flera
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Atgarder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhallsatgarder per ar.
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Total kostnad planerat underhall per ar
75 000 000 kr

50 000 000 kr

Kostnad

25 000 000 kr

kr -I-_--____.___--__-_-.-__--___ _-_.lII.

2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058

M Okategoriserat Ml Mark [ Fasader [ Tak [ Invandigt Il Installationer

2019

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 315000 kr
315 000 kr
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2020

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Avrligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 321 000 kr
Hissrenovering Installationer (Sigrid Undsets [ 15 ar | Planerad 143 000 kr
Gata 6-24)
Malning/behandling av entrépartier Fasader (Holbergsgatan 32- [:ET; Planerad 103 000 kr
38)
Oversyn horisontella stammar Installationer Planerad 114 000 kr
Oversyn tak Tak Planerad 171 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 286 000 kr
Upprustning av pergola Mark E Planerad 280 000 kr

1418 000 kr

2021

Total kostnad

Atgird Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Arligt oplanerat underhall m Planerad 328 000 kr
Malning/behandling av entrépartier Fasader m Planerad 117 000 kr
Oversyn tak Tak Planerad 175 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt Planerad 291 000 kr
Stamrenovering horisontella stammar  Installationer m Planerad 5 826 000 kr

6 736 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11/ 65
Las mer pa www.planima.se


http://www.planima.se

072-7337219

o ACJA Fastighet AB UNDERHALLSPLAN
info@acja.se BRF Smalanningen 3, Bromma

2022

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Avrligt oplanerat underhall 1ar Planerad 334 000 kr

Lagning och &versyn tegel Fasader (Sigrid Undsets 4.ar Planerad 468 000 kr
Gata 6-24)

Oversyn tak Tak Planerad 178 000 kr

Renovering av hyreslagenhet Invandigt m Planerad 297 000 kr

Renovering balkonger Fasader (Sigrid Undsets [ 16 ar | Planerad 137 000 kr
Gata 6-24)

Renovering balkonger Fasader (Holbergsgatan 20-  [{EEIg Planerad 33000 kr
24)

Renovering balkonger Fasader (Holbergsgatan 32-  [{EEI} Planerad 45 000 kr
38)

Renovering balkonger Fasader (Sigrid Undsets [ 16 ar | Planerad 24 000 kr
Gata 2-4)

Renovering balkonger Fasader (Drachmannsgatan  [{EEg Planerad 33 000 kr
15-19)

1 551 000 kr

2023

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 341 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 303 000 kr
644 000 kr
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2024

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Avrligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 348 000 kr
Byte avfuktare/varmeflakt Installationer Torkrum [ 20 ar | Planerad 56 000 kr
(Holbergsgatan 32-
38)
Byte tvéattutrustning Installationer Tvattstuga [ 16 ar | Planerad 742 000 kr
(Holbergsgatan 32-
38)
Oversyn inkommande vatten och Installationer Undercentral Planerad 70 000 kr
cirkulationspump (Holbergsgatan 20-
24)
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 309 000 kr
1 524 000 kr

2025

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Tola:nll((?sr::::
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 355 000 kr
Byte avfuktare/varmeflakt Installationer Torkrum (Sigrid ED Planerad 57 000 kr

Undsets Gata 6-

24)
Byte stupror Fasader [ 45 ar | Planerad 252 000 kr
Byte tvattutrustning Installationer Tvattstuga (Sigrid  [§EE Planerad 1135 000 kr

Undsets Gata 6-

24)
Oversyn lekutrustning Mark m Planerad 102 000 kr
Oversyn &vrig utrustning Mark m Planerad 142 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 14r | Planerad 315 000 kr
Renovering redskapsbod och Mark [ 15 ar | Planerad 205 000 kr

grovsoprum innegard

2 563 000 kr
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2026

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 362 000 kr

Lagning och dversyn tegel Fasader (Sigrid Undsets [ 4ar | Planerad 507 000 kr
Gata 6-24)

Renovering av hyreslagenhet Invandigt m Planerad 322 000 kr

1 190 000 kr

2027

Atgéard Kategori Lage Intervall Status TOta:nll(:?::::
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 369 000 kr
Oversyn el pa p-platser Mark m Planerad 68 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invéandigt m Planerad 328 000 kr

765 000 kr

2028

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Arligt oplanerat underhall 1ar Planerad 376 000 kr

Malning/behandling av entrépartier Fasader (Holbergsgatan 32- [k Planerad 120 000 kr
38)

Oversyn utebelysning Mark En Planerad 105 000 kr

Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 14r | Planerad 335 000 kr

937 000 kr
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UNDERHALLSPLAN

BRF Smalanningen 3, Bromma

Atgard Kategori
Arligt oplanerat underhall
Oversyn konstverk/utsmyckning i Invandigt
kéllare
Renovering av hyreslagenhet Invandigt

Lage

Kallare
(Holbergsgatan 32-
38)

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

384 000 kr

128 000 kr

341 000 kr

853 000 kr

2030

Atgéard

Arligt oplanerat underhall

Lagning och &versyn tegel

Oversyn boendefdrrad

Renovering av hyreslagenhet

Renovering ytskikt

Renovering ytskikt

Renovering ytskikt

Renovering ytskikt

Renovering ytskikt

Kategori

Fasader

Invandigt
Invandigt

Invandigt

Invandigt

Invandigt

Invandigt

Invandigt

Lage

(Sigrid Undsets
Gata 6-24)

Tvattstuga (Sigrid
Undsets Gata 6-24)

Torkrum
(Holbergsgatan 32-
38)

Trapphus

Torkrum (Sigrid
Undsets Gata 6-24)

Tvattstuga
(Holbergsgatan 32-
38)

Intervall

1ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
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Inkl. moms

391 000 kr

548 000 kr

313 000 kr
348 000 kr

235 000 kr

28 000 kr

731 000 kr

42 000 kr

214 000 kr
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2031

Atgiard Kategori Lage Intervall Status TOla:nthr::::
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 399 000 kr
Oversyn hardgjorda ytor Mark m Planerad 444 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt m Planerad 355 000 kr

1198 000 kr

2032

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 407 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invéandigt [ 1ar | Planerad 362 000 kr
770 000 kr

2033

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Arligt oplanerat underhall m Planerad 415 000 kr
Malning/behandling av entrépartier Fasader m Planerad 148 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invéndigt m Planerad 369 000 kr

933 000 kr
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2034

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 424 000 kr
Lagning och dversyn tegel Fasader (Sigrid Undsets [ 4ar | Planerad 594 000 kr
Gata 6-24)
Renovering av hyreslagenhet Invandigt m Planerad 377 000 kr

1 394 000 kr

2035

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Arligt oplanerat underhall 1ar Planerad 432 000 kr

Hissrenovering Installationer (Sigrid Undsets Planerad 192 000 kr

Gata 6-24)

Oversyn lekutrustning Mark [ 104 | Planerad 125 000 kr

Oversyn évrig utrustning Mark [ 104 | Planerad 173 000 kr

Oversyn trappor och murar inom Mark [ 45 ar | Planerad 288 000 kr
omradet

Renovering av hyresligenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 384 000 kr

1 595 000 kr

2036

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Avrligt oplanerat underhall 1ar Planerad 441 000 kr
Malning/behandling av entrépartier Fasader (Holbergsgatan 32- [k Planerad 141 000 kr
38)
Omtéckning skortsten Tak Planerad 147 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 14r | Planerad 392 000 kr
1121 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 65
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2037

UNDERHALLSPLAN

BRF Smalanningen 3, Bromma

Atgiard

Avrligt oplanerat underhall
Oversyn platdetaljer

Renovering av hyreslagenhet

Kategori

Tak

Invandigt

Lage

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

450 000 kr
360 000 kr

400 000 kr

1210 000 kr

2038

Total kostnad
Inkl. moms

Atgard

Arligt oplanerat underhall

Byte fransluftsfléktar

Lagning och éversyn tegel

Renovering av hyreslagenhet

Renovering balkonger

Renovering balkonger

Renovering balkonger

Renovering balkonger

Renovering balkonger

Kategori

Installationer

Fasader

Invandigt

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Lage

(Holbergsgatan 32-
38)

(Sigrid Undsets
Gata 6-24)

(Holbergsgatan 32-
38)

(Drachmannsgatan
15-19)

(Sigrid Undsets
Gata 2-4)

(Holbergsgatan 20-
24)

(Sigrid Undsets
Gata 6-24)

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
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73 000 kr

642 000 kr

408 000 kr

61 000 kr

46 000 kr

33 000 kr

46 000 kr
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2039

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 468 000 kr
Oversyn el pa p-platser Mark [ 12 | Planerad 86 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt m Planerad 416 000 kr

970 000 kr

2040

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Arligt oplanerat underhall [ 14r | Planerad 477 000 kr
Byte tvattutrustning Installationer Tvattstuga [ 16 ar | Planerad 1019 000 kr
(Holbergsgatan 32-
38)
Renovering av hyreslagenhet Invéndigt 1ar Planerad 424 000 kr
Renovering redskapsbod och Mark [ 15 ar | Planerad 276 000 kr
grovsoprum innegard
Renovering ytskikt gemesamma Invéandigt [ 25 ar | Planerad 297 000 kr

utrymmen i kéllardelar

2 493 000 kr

2041

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Avrligt oplanerat underhall 1ar Planerad 487 000 kr
Byte tvattutrustning Installationer Tvattstuga (Sigrid  [§EES Planerad 1 558 000 kr
Undsets Gata 6-
24)
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 14r | Planerad 433 000 kr
2478 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19/ 65
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2042

Atgiard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 497 000 kr

Lagning och dversyn tegel Fasader (Sigrid Undsets [ 4ar | Planerad 695 000 kr
Gata 6-24)

Renovering av hyreslagenhet Invandigt m Planerad 442 000 kr

1633 000 kr

2043

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 506 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 450 000 kr

957 000 kr

2044

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 517 000 kr
Byte avfuktare/varmeflakt Installationer Torkrum [ 20 ar | Planerad 83 000 kr
(Holbergsgatan 32-
38)
Malning/behandling av entrépartier Fasader (Holbergsgatan 32- [:ET; Planerad 165 000 kr
38)
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 459 000 kr

1224 000 kr
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2045

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Avrligt oplanerat underhall 1ar Planerad
Byte avfuktare/varmeflakt Installationer Torkrum (Sigrid m Planerad

Undsets Gata 6-

24)
Byte lassystem Installationer Planerad
Malning/behandling av entrépartier Fasader m Planerad
Oversyn lekutrustning Mark [ 104 | Planerad
Oversyn évrig utrustning Mark [ 104 | Planerad
Renovering av hyreslagenhet Invandigt m Planerad

2046

Total kostnad
Inkl. moms

527 000 kr

84 000 kr

689 000 kr
187 000 kr
152 000 kr
211 000 kr

469 000 kr

2 319 000 kr

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad
Lagning och dversyn tegel Fasader (Sigrid Undsets [ 4ar | Planerad

Gata 6-24)
Renovering av hyreslagenhet Invéandigt [ 1ar | Planerad

2047

Total kostnad
Inkl. moms

537 000 kr

753 000 kr

478 000 kr

1 768 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad
Renovering av hyreslagenhet Invéndigt [ 1ar | Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

548 000 kr

487 000 kr

1 036 000 kr
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2048

Total kostnad

Atgird Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 559 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 497 000 kr
1 056 000 kr

2049

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 570 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invéandigt [ 1ar | Planerad 507 000 kr
1078 000 kr

2050

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 582 000 kr
Hissrenovering Installationer (Sigrid Undsets [ 154 | Planerad 259 000 kr
Gata 6-24)
Lagning och &versyn tegel Fasader (Sigrid Undsets 4.ar Planerad 815 000 kr
Gata 6-24)
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 517 000 kr
Stambyte Installationer En Planerad 62 079 000 kr
64 251 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 22/ 65
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2051

Atgérd Kategori Lage Intervall Status TOla:nthr::::
Arligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 593 000 kr
Oversyn el pa p-platser Mark [ 12 | Planerad 109 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt m Planerad 528 000 kr

1230 000 kr

2052

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Arligt oplanerat underhall [ 14r | Planerad 605 000 kr

Malning/behandling av entrépartier Fasader (Holbergsgatan 32- [E:ET: Planerad 194 000 kr
38)

Oversyn platdetaljer Tak Planerad 484 000 kr

Renovering av hyreslagenhet Invéandigt 1ar Planerad 538 000 kr

1 822 000 kr

2053

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Avrligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 617 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 549 000 kr

1166 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 23/ 65
Las mer pa www.planima.se
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Atgérd

Avrligt oplanerat underhall

Lagning och &versyn tegel

Renovering av hyreslagenhet

Renovering balkonger
Renovering balkonger
Renovering balkonger
Renovering balkonger

Renovering balkonger

Kategori

Fasader

Invandigt

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

UNDERHALLSPLAN

BRF Smalanningen 3, Bromma

2054

Lage Intervall

1ar
(Sigrid Undsets 4 ar
Gata 6-24)

[ 1ér |
(Sigrid Undsets [ 16 ar |

Gata 6-24)

(Drachmannsgatan  [{EEg
15-19)

(Holbergsgatan 32- m
38)

(Holbergsgatan 20- ¥}
24)

(Sigrid Undsets [ 16 4r |

Gata 2-4)

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

630 000 kr

882 000 kr

560 000 kr

259 000 kr
63 000 kr
84 000 kr
63 000 kr

45 000 kr

2 586 000 kr
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2055

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Avrligt oplanerat underhall Planerad 642 000 kr
Oversyn lekutrustning Mark [ 104 | Planerad 186 000 kr
Oversyn évrig utrustning Mark m Planerad 257 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 571 000 kr
Renovering redskapsbod och Mark [ 15 ar | Planerad 371 000 kr
grovsoprum innegard
Renovering ytskikt Invéandigt Tvattstuga [ 25 ar | Planerad 351 000 kr
(Holbergsgatan 32-
38)
Renovering ytskikt Invandigt Tvattstuga (Sigrid  [EEE Planerad 386 000 kr
Undsets Gata 6-24)

Renovering ytskikt Invandigt Trapphus m Planerad 1199 000 kr
Renovering ytskikt Invéndigt Torkrum (Sigrid [ 25 ar | Planerad 69 000 kr
Undsets Gata 6-24)

Renovering ytskikt Invandigt Torkrum [ 25 ar | Planerad 46 000 kr
(Holbergsgatan 32-

38)
Upprustning av pergola Mark Planerad 560 000 kr

4 638 000 kr

2056

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Arligt oplanerat underhall [ 14r | Planerad 655 000 kr
Byte elinstallationer Installationer Planerad 16 604 000 kr
Byte tvéttutrustning Installationer Tvattstuga [ 16 ar | Planerad 1398 000 kr
(Holbergsgatan 32-
38)
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 14r | Planerad 583 000 kr
19 240 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 25/ 65
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2057

Total kostnad

Atgiard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Avrligt oplanerat underhall [ 14r | Planerad 668 000 kr
Byte tvattutrustning Installationer Tvattstuga (Sigrid  [EEES Planerad 2139 000 kr
Undsets Gata 6-24)
Malning/behandling av entrépartier Fasader [ 124 | Planerad 238 000 kr
Renovering av hyreslagenhet Invéndigt [ 14r | Planerad 594 000 kr
Renovering fasader Fasader (Holbergsgatan 32- [} Planerad 4 077 000 kr
38)
Renovering fasader Fasader (Sigrid Undsets [ 50 ar | Planerad 2912 000 kr
Gata 2-4)
Renovering fasader Fasader (Holbergsgatan 20- [} Planerad 3328 000 kr
24)
Renovering fasader Fasader (Drachmannsgatan  [EXg Planerad 2787 000 kr
15-19)
Renovering fénster Fasader (Drachmannsgatan  [EEE1g Planerad 1591 000 kr
15-19)
Renovering fénster Fasader (Holbergsgatan 32-  [[EF1g Planerad 1829 000 kr
38)
Renovering fénster Fasader (Holbergsgatan 20-  [EEEI} Planerad 1417 000 kr
24)
Renovering fénster Fasader (Sigrid Undsets [ 45 ar | Planerad 963 000 kr
Gata 2-4)
Renovering fénster Fasader (Sigrid Undsets [ 45 ar | Planerad 4586 000 kr
Gata 6-24)
27 129 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 26/ 65
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2058

Total kostnad

Atgiard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Avrligt oplanerat underhall [ 1ar | Planerad 682 000 kr
Byte fransluftsflaktar Installationer (Holbergsgatan 32-  [EF Planerad 109 000 kr
38)
Lagning och éversyn tegel Fasader (Sigrid Undsets [ 4ar | Planerad 955 000 kr
Gata 6-24)
Renovering av hyreslagenhet Invandigt [ 1ar | Planerad 606 000 kr
Renovering tak Tak ED Planerad 1818 000 kr
Utbyte varmeundercentral Installationer Undercentral Planerad 1121 000 kr
(Sigrid Undsets
Gata 6-24)
5291 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 27/ 65
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Atgarder per kategori

Denna del visar alla atgarder uppdelat pa fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28/ 65
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Fasader

UNDERHALLSPLAN
BRF Smalanningen 3, Bromma

Namn

Ospecificerat ldge

Byte stupror
Malning/behandling av entrépartier
(Sigrid Undsets Gata 6-24)
Lagning och &versyn tegel
Renovering balkonger
Renovering fonster
(Holbergsgatan 32-38)
Malning/behandling av entrépartier
Renovering balkonger
Renovering fasader
Renovering fénster
(Holbergsgatan 20-24)
Renovering balkonger
Renovering fasader
Renovering fonster
(Drachmannsgatan 15-19)
Renovering balkonger
Renovering fasader
Renovering fonster

(Sigrid Undsets Gata 2-4)
Renovering balkonger
Renovering fasader

Renovering fonster

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

2025

2021

2022

2022

2057

2020

2022

2057

2057

2022

2057

2057

2022

2057

2057

2022

2057

2057

Intervall

45

12

16

45

16

50

45

16

50

45

16

50

45

16

50

45

Foreg. ar

1951

1951

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

Méangd  Enhet

320

350

74

343

24

980

131

18

800

106

18

670

119

13

700

72

m1

st

m2

st

st

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

Styckpris

500 kr

80 000 kr

900 kr
1250 kr

4500 kr

18 000 kr
1250 kr
1400 kr

4700 kr

1250 kr
1400 kr

4500 kr

1250 kr
1400 kr

4 500 kr

1250 kr
1400 kr

4500 kr

Total kostnad
Inkl. moms

252 000 kr

117 000 kr

468 000 kr

137 000 kr

4 586 000 kr

103 000 kr

45 000 kr

4 077 000 kr

1829 000 kr

33 000 kr

3328 000 kr

1417 000 kr

33 000 kr

2787 000 kr

1591 000 kr

24000 kr

2912000 kr

963 000 kr
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Installationer

UNDERHALLSPLAN
BRF Smalanningen 3, Bromma

Namn

Torkrum (Sigrid Undsets Gata 6-24)
Byte avfuktare/varmeflakt

Torkrum (Holbergsgatan 32-38)

Byte avfuktare/varmeflakt

Tvéttstuga (Sigrid Undsets Gata 6-24)
Byte tvattutrustning

Tvéttstuga (Holbergsgatan 32-38)
Byte tvéattutrustning

Undercentral (Holbergsgatan 20-24)

Oversyn inkommande vatten och
cirkulationspump

Undercentral (Sigrid Undsets Gata 6-24)

Utbyte varmeundercentral
Ospecificerat ldge

Byte elinstallationer

Byte lassystem
Oversyn horisontella stammar
Stambyte

Stamrenovering horisontella stammar

(Holbergsgatan 32-38)
Byte fransluftsflaktar
(Sigrid Undsets Gata 6-24)

Hissrenovering

2025

2024

2025

2024

2024

2058

2056

2045

2020

2050

2021

2038

2020

Intervall

20

20

16

16

40

40

40

30

50

50

20

15

Foreg. ar

2008

2009

2008

2016

2014

1951

2006

2001

Méangd Enhet

15

10

21

160

1

Styckpris
st 12 000 kr
st 12 000 kr
st 48 000 kr
st 48 000 kr
st 45 000 kr
st 370 000 kr
st 5700 000

kr
entréer 14 000 kr
st 80 000 kr

lagenheter 150 000 kr

st 4 000 000

kr
st 9 000 kr
st 100 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

57 000 kr

56 000 kr

1135 000 kr

742 000 kr

70 000 kr

1121 000 kr

16 604 000 kr

689 000 kr

114 000 kr

62 079 000 kr

5826 000 kr

73 000 kr

143 000 kr
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UNDERHALLSPLAN

BRF Smalanningen 3, Bromma

Invandigt

Namn

Kaillare (Holbergsgatan 32-38)
Oversyn konstverk/utsmyckning i kallare
Torkrum (Holbergsgatan 32-38)
Renovering ytskikt

Torkrum (Sigrid Undsets Gata 6-24)
Renovering ytskikt

Trapphus

Renovering ytskikt

Tvéttstuga (Sigrid Undsets Gata 6-24)

Renovering ytskikt

Tvéttstuga (Holbergsgatan 32-38)

Renovering ytskikt

Ospecificerat ldge
Oversyn boendeforrad

Renovering av hyreslagenhet

Renovering ytskikt gemesamma utrymmen i
kéllardelar

2029

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2020

2040

Intervall Féreg. ar

50 1951

25

25

25

25

25

45

1 2018

25 2015

Méangd Enhet Styckpris
1 st 75 000 kr
2 st 8 000 kr
3 st 8000 kr
21 st 20 000 kr
1 st 135 000

kr
1 st 123 000

kr
4 huskroppar 45 000 kr
2 st 100 000

kr
4 huskroppar 35 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

128 000 kr

28 000 kr

42 000 kr

731 000 kr

235 000 kr

214 000 kr

313 000 kr

286 000 kr

297 000 kr
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Mark

Total kostnad

Namn Ar Intervall Foreg. ar Méangd Enhet Styckpris Inkl. moms
Ospecificerat ldge

Oversyn el pa p-platser 2027 12 13 st 3 190 kr 68 000 kr
Oversyn hardgjorda ytor 2031 45 1 st 250 000 kr 444 000 kr
Oversyn lekutrustning 2025 10 1 st 65 000 kr 102 000 kr
Oversyn &vrig utrustning 2025 10 1 st 90 000 kr 142 000 kr
Oversyn trappor och murar inom omradet 2035 45 1 st 150 000 kr 288 000 kr
Oversyn utebelysning 2028 35 14 st 4 500 kr 105 000 kr
Renovering redskapsbod och grovsoprum innegard 2025 15 2 st 65 000 kr 205 000 kr
Upprustning av pergola 2020 35 5 st 39 200 kr 280 000 kr

Tak

Total kostnad

Namn Ar Intervall Foreg. ar Mangd Enhet Styckpris Inkl. moms
Ospecificerat ldge

Omtackning skortsten 2036 40 15 st 5000 kr 147 000 kr
Oversyn platdetaljer 2037 15 4 huskropp 45 000 kr 360 000 kr
Oversyn tak 2020 1 tak 120 000 kr 171 000 kr
Oversyn tak 2021 2020 1 tak 120 000 kr 175 000 kr
Oversyn tak 2022 2021 1 tak 120 000 kr 178 000 kr
Renovering tak 2058 50 2014 4 huskropp 150 000 kr 1818 000 kr

Okategoriserat

Total kostnad

Namn Ar Intervall Foreg. ar Mangd Enhet Styckpris
Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Avrligt oplanerat underhall 2019 1 8996 m2 25 kr 315 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 32/ 65
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Atgardsbeskrivningar och bilder

Denna del beskriver atgarder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 33/ 65
Las mer pa www.planima.se


http://www.planima.se

072-7337219

o ACJA Fastighet AB UNDERHALLSPLAN
info@acja.se BRF Smalanningen 3, Bromma

Arligt oplanerat underhall

Forekommer ar: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, Total kostnad: 315 000 kr inkl. moms
2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037,

2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048,

2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058

Intervall: 1 ar Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: - Antal: 8996

Lége: - Enhet: m2

Mérkning: -

Pengen/kostnaden &r en schablon fér sadant underhall som kan uppsta under aret men som inte kan férutses. Vad den anvands till, om den
anvands, beslutas efter vilka behov som uppstar.

Hissrenovering

Forekommer ar: 2020, 2050, 2035 Total kostnad: 143 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 ar Styckpris: 100 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Markning: -

Hiss for 3 personer, 255 kg. Hissmaskin, styr- och reglerutrustning bytt 2001. Atgard enligt underlag fran leverantdr som gjorde tillsyn under
vintern 2020.

Malning/behandling av entrépartier

Forekommer ar: 2020, 2052, 2044, 2036, 2028 Total kostnad: 103 000 kr inkl. moms
Intervall: 8 ar Styckpris: 18 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 4

Lage: - Enhet: st

Markning: -

Atgarder galler bara "huvudentréer” pa Holbergsgatan da de sitter mer utsatta for vader och vind och darfor kraver underhall i tatare
intervaller.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 34/ 65
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Oversyn horisontella stammar

Férekommer ar: 2020 Total kostnad: 114 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 80 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Atgarden avser bara stammar i kallargolv. Kostnaden avser enbart utredning och projektering av kommande ingrepp. Totala kostanden for
en atgard kan fas forst efter att man bestdmt hur man utfér arbetet och vad som ska géras. Denna fraga far man svar pa vid
utredning/projektering. Se 2021 fér atgard och budgetsumma.

Oversyn tak

Foérekommer ar: 2020 Total kostnad: 171 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 120 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 1

Lage: - Enhet: tak

Markning: -

Engangsinsatser pa taken enligt plan. Ar 2020 ar del 2 av 4

Renovering av hyreslagenhet

Forekommer ar: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, Total kostnad: 286 000 kr inkl. moms
2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038,

2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049,

2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058

Intervall: 1 ar Styckpris: 100 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 2

Lage: - Enhet: st

Markning: -

Foreningen ager ett antal (34 st 2019) hyreslagenheter dar man har ansvar aven for det inre underhallet. | planen ingar att en-tva lagenheter
renoveras arligen. Kostnaden ar en erfarenhetssiffra fran andra liknande projekt och avser endast ytskiktsrenovering. Byte av porslin (WC
likn.) och vitvaror ingar inte. Vilken/vilka Iagenhet/er som utférs bedéms fran gang till gang.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 35/ 65
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Upprustning av pergola

Férekommer ar: 2020, 2055 Total kostnad: 280 000 kr inkl. moms
Intervall: 35 ar Styckpris: 39 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 5

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Samtliga 5 pergola rustas under 2020. Kostnad inklusive moms pa offert &r 250 000 kr. | atgardens pris i systemet ingar byggherrekostnad,
darav diff.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 36/ 65
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Malning/behandling av entrépartier

Férekommer ar: 2021, 2057, 2045, 2033 Total kostnad: 117 000 kr inkl. moms
Intervall: 12 ar Styckpris: 80 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Tisdstypiska och kulturhistoriskt vardefulla entrépartier i ek. Behandlas med olja avsedd for ek. Intervallet kan vara tatare i utsatta
vaderstreck. Antalet avser samtliga ekpartier i varierande utférande (se bilder). Vissa adresser har dubbla entréer. Entréer pa Holbergsgatan
(4 st) ligger som en egen atgard da dessa ar mer utsatta och kraver tatare intervall i underhall. Budgetpris baserat pa offert frain samma
leverantér som utférde jobbet pa Holbergsgatan 2020

Oversyn tak

Férekommer ar: 2021 Total kostnad: 175 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 120 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 1

Lage: - Enhet: tak

Markning: -

Engangsinsatser pa taken enligt plan. Ar 2021 ar del 3 av 4
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Stamrenovering horisontella stammar

Férekommer ar: 2021, 2071 Total kostnad: 5 826 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 ar Styckpris: 4 000 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Pris uppskattat av sakkunnig i samband med utredningen 2019/2020

Lagning och 6versyn tegel

Férekommer ar: 2022, 2058, 2054, 2050, 2046, 2042, 2038, 2034, Total kostnad: 468 000 kr inkl. moms
2030, 2026

Intervall: 4 ar Styckpris: 900 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 350

Lége: - Enhet: m2

Markning: -

Oversyn av samtliga tegelfasader och atgérd dar det ar mest akut. Intervallet 4 ar ska fanga upp behovet 6ver tid. Vid varje tillfalle atgardas
c:a 10% av ytan. Total fasadytan ar 3500 kvm (tegel, uppskattad av ACJA i samband med underhallsplanens uppréattande)

Oversyn tak

Férekommer ar: 2022 Total kostnad: 178 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 120 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 1

Lage: - Enhet: tak

Markning: -

Engangsinsatser pa taken enligt plan. Ar 2022 ar del 4 av 4. For fortsatt takunderhall galler atgarden "renovering tak” framéver
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Renovering balkonger

Foérekommer ar: 2022, 2038, 2054 Total kostnad: 45 000 kr inkl. moms
Intervall: 16 ar Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 24

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Balkonger med platta av betong. Dessa &r renoverade ganska nyligen och i gott skick. Atgarden géller balkongracken i profilerad plat. Dessa
ska malas eller bara rengoéras. Prissatt atgard avser malning.
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Renovering balkonger

Foérekommer ar: 2022, 2038, 2054 Total kostnad: 137 000 kr inkl. moms
Intervall: 16 ar Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 74

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Balkonger med platta av betong. Dessa &r renoverade ganska nyligen och i gott skick. Atgarden géller balkongracken i profilerad plat. Dessa
ska malas eller bara rengoéras. Prissatt atgard avser malning.
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Renovering balkonger

Foérekommer ar: 2022, 2038, 2054 Total kostnad: 24 000 kr inkl. moms
Intervall: 16 ar Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 13

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Balkonger med platta av betong. Dessa &r renoverade ganska nyligen och i gott skick. Atgarden géller balkongracken i profilerad plat. Dessa
ska malas eller bara rengoéras. Prissatt atgard avser malning.
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Renovering balkonger

Foérekommer ar: 2022, 2038, 2054 Total kostnad: 33 000 kr inkl. moms
Intervall: 16 ar Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 18

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Balkonger med platta av betong. Dessa &r renoverade ganska nyligen och i gott skick. Atgarden géller balkongracken i profilerad plat. Dessa
ska malas eller bara rengoéras. Prissatt atgard avser malning.

Renovering balkonger

Forekommer ar: 2022, 2038, 2054 Total kostnad: 33 000 kr inkl. moms
Intervall: 16 ar Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 18

Lage: - Enhet: st

Markning: -

Balkonger med platta av betong. Dessa &r renoverade ganska nyligen och i gott skick. Atgarden galler balkongrécken i profilerad plat. Dessa
ska malas eller bara rengdras. Prissatt atgard avser malning.
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Byte avfuktare/varmeflakt

Foérekommer ar: 2024, 2044 Total kostnad: 56 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 ar Styckpris: 12 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 3

Lage: Torkrum Enhet: st

Mérkning: -

Byte av 2 st avfuktare av market Elektrolux Hygrotork 400 samt en franluftsflakt Elektrolux
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Byte tvattutrustning

Forekommer ar: 2024, 2040, 2056 Total kostnad: 742 000 kr inkl. moms
Intervall: 16 ar Styckpris: 48 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 10

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mérkning: -

Genomgéaende maskiner fran Electrolux 4 st tvattmaskiner 2 torktumlare 2 torkskap 2 mangel samtliga fran 2009
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Oversyn inkommande vatten och cirkulationspump

Forekommer ar: 2024, 2064 Total kostnad: 70 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 ar Styckpris: 45 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Undercentral Enhet: st

Mérkning: -

Oversyn av cirkulationspump samt inkommande vatten.

Byte avfuktare/varmeflakt
Forekommer ar: 2025, 2045 Total kostnad: 57 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 ar Styckpris: 12 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 3
Lage: Torkrum Enhet: st
Markning: -
Torkar av mérket EI-Bjorn
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Byte stuprér

Foérekommer ar: 2025, 2070 Total kostnad: 252 000 kr inkl. moms
Intervall: 45 ar Styckpris: 500 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 320

Lage: - Enhet: m1

Mérkning: -

Stuproér i koppar. Daliga delar byts ut. Ej i sin helhet om inte behov finns. Langden uppskattad av ACJA vid syn, bér kontrollmétas vid tillfalle.
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Byte tvattutrustning

Forekommer ar: 2025, 2041, 2057 Total kostnad: 1 135 000 kr inkl. moms
Intervall: 16 ar Styckpris: 48 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 15

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mérkning: -

Genomgéaende maskiner fran Electrolux, kostnad avser snittpris per produkt 6 st tvattmaskiner 3 torktumlare 3 torkskdp 3 mangel (star i
mangelrum) samtliga fran 2008
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Oversyn lekutrustning

Férekommer ar: 2025, 2035, 2045, 2055 Total kostnad: 102 000 kr inkl. moms
Intervall: 10 ar Styckpris: 65 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

4 k:.'-.r \ ; % . -~ p
Oversyn &vrig utrustning

Férekommer ar: 2025, 2035, 2045, 2055 Total kostnad: 142 000 kr inkl. moms
Intervall: 10 ar Styckpris: 90 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Ovrig utrustning avser bankar, cykelstall, fasta grillar, vindskydd i trd och annat som féreningen har pa sin mark. Dessa kan éver tid férandras
och bytas ut varfér det inte anges exakta atgarder
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Renovering redskapsbod och grovsoprum innegard

Foérekommer ar: 2025, 2040, 2055 Total kostnad: 205 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 ar Styckpris: 65 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 2

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Redskapsbod pa gard med malad trafasad och plattak. Atgéard avser malning samt byte av uttjant panel och takbelaggning

Oversyn el pa p-platser

Forekommer ar: 2027, 2039, 2051 Total kostnad: 68 000 kr inkl. moms
Intervall: 12 ar Styckpris: 3 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 13

Lage: - Enhet: st

Markning: -

Byte av dubbla eluttag for p-platser.

Oversyn utebelysning

Forekommer ar: 2028, 2063 Total kostnad: 105 000 kr inkl. moms
Intervall: 35 ar Styckpris: 5 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 14

Lage: - Enhet: st

Markning: -

Atgard avser svarta belysningspollare.
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Oversyn konstverk/utsmyckning i kéllare

Férekommer ar: 2029, 2079 Total kostnad: 128 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 ar Styckpris: 75 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Kéllare Enhet: st

Mérkning: -

Kéllarkorridoren i Holbergsgatan 32-38 har ett konstverk i original pa korridorsvaggar. Dessa ska sparas for eftervarlden da dessa var ett
vanligt inslag i allmannyttans hus under bland annat 50-talet. De tillfér huset ett ytterligare varde. Atgarden kan vara att man tar dit en
konservator (malningsexpert) fér konsultation innan utférande bestams.

Oversyn boendeférrad

Férekommer ar: 2030, 2075 Total kostnad: 313 000 kr inkl. moms
Intervall: 45 &r Styckpris: 45 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 4

Lage: - Enhet: huskroppar

Mérkning: -

Oversyn av samtliga férrad. Byte av gamla traférrad till nya i galvat nat? Insats beddms efter besiktning och eventuella nya behov som
uppstar med aren.
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Renovering ytskikt

Férekommer ar: 2030, 2055 Total kostnad: 235 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 135 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mérkning: -

Klinker pa golv, halvkaklade vaggar. Méalat ovan kakel.

Renovering ytskikt

Forekommer ar: 2030, 2055 Total kostnad: 42 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 8 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 3

Lage: Torkrum Enhet: st

Mérkning: -

Malad betong pa tak, vagg och golv.

Renovering ytskikt

Forekommer ar: 2030, 2055 Total kostnad: 28 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 8 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 2

Lage: Torkrum Enhet: st

Markning: -

Malad betong pa tak, vaggar och golv.

Renovering ytskikt

Férekommer ar: 2030, 2055 Total kostnad: 214 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 &r Styckpris: 123 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Markning: -

Klinkergolv, malade betongvéggar i tvattstugor. Matta och méalade vaggar i mangelrum och torkrum. Totalt 5 utrymmen. Kostnaden &r en
schablonuppskattning per kvm.
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Renovering ytskikt

Férekommer ar: 2030, 2055 Total kostnad: 731 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 20 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 21

Lage: Trapphus Enhet: st

Mérkning: -

ersattas med lika.

Oversyn hardgjorda ytor

Forekommer ar: 2031, 2076 Total kostnad: 444 000 kr inkl. moms
Intervall: 45 ar Styckpris: 250 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Markning: -

Ga over samtliga hardgjorda ytor sdsom asfalt, grusgangar och plattsattningar. Justeringar gérs och beslut om ny asfalt elelr alternativ
belaggning dar sa behovs.

Oversyn trappor och murar inom omradet

Forekommer ar: 2035, 2080 Total kostnad: 288 000 kr inkl. moms
Intervall: 45 ar Styckpris: 150 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Markning: -

En 6versyn av samtliga trappor och murar som féreningen ansvarar for. Beloppet ar satt som ett takpris for alla. Innan atgarden utférs ska
besiktning ske och exakta atgarder bestammas.
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Oversyn platdetaljer

Férekommer ar: 2037, 2052 Total kostnad: 360 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 ar Styckpris: 45 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 4

Lage: - Enhet: huskropp

Mérkning: -

Se dver taken och utfér battring av plat dar det behdvs. Utférs med hyfsat tata intervall fér att slippa byte av all plat. Oversynen géller dven de
karaktaristiska skarmtaken i koppar. (se bild)

Byte fransluftsflaktar

Forekommer ar: 2038, 2058 Total kostnad: 73 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 ar Styckpris: 9 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 4

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Husen har éverlag ventilation av typen sjélvdrag. Ett av husen har under aren férsetts med en franluftsflakt pa tak for att forstarka
sjalvdraget. Dessa flaktar bor bytas med ratt intervall. Om service sker av teknisk férvaltare enligt tnkte intervall kan livslangden forlangas.

Renovering ytskikt gemesamma utrymmen i kéllardelar

Forekommer ar: 2040, 2065 Total kostnad: 297 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 35 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 4

Lage: - Enhet: huskroppar

Markning: -

Avser korridorer, cykelrum och andra utrymmen i kéllare som &r gemensamma. Ej férrad till boende.

Byte lassystem

Férekommer ar: 2045, 2075 Total kostnad: 689 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 &r Styckpris: 14 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 21

Lage: - Enhet: entréer

Mérkning: -

Avser byte av befintligt Aptussystem som installerades 2014. Férmodligen finns ny teknik vid tillfallet fér byte. Darfér &r kostnaden osaker.
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Foérekommer ar: 2050, 2100 Total kostnad: 62 079 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 ar Styckpris: 150 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 160

Lage: - Enhet: Iagenheter

Mérkning: -

Avser fullstandigt stambyte, VA i badrum och kék. Varmesystem inom lagenhet ingar inte. Ytskikt ingar inte.

Byte elinstallationer

Forekommer ar: 2056, 2096 Total kostnad: 16 604 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 ar Styckpris: 5 700 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

Avser byte av elinstallationer i gemensamma ytor samt matning till lagenheter

Renovering fasader

Forekommer ar: 2057, 2107 Total kostnad: 2 787 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 ar Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 670

Lage: - Enhet: m2

Markning: -

Renovering avser enbart puts, ej fénster och dorrar

Renovering fasader

Férekommer ar: 2057, 2107 Total kostnad: 3 328 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 ar Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 800

Lége: - Enhet: m2

Markning: -

Renovering avser enbart puts, ej fénster och dérrar
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Renovering fasader

Foérekommer ar: 2057, 2107 Total kostnad: 4 077 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 ar Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 980

Lége: - Enhet: m2

Mérkning: -

Renovering avser enbart puts, ej fénster och dérrar

Renovering fasader

Foérekommer ar: 2057, 2107 Total kostnad: 2 912 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 ar Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 700

Lége: - Enhet: m2

Mérkning: -

Renovering avser enbart puts, ej fénster och dorrar

Renovering fonster

Forekommer ar: 2057, 2102 Total kostnad: 1 829 000 kr inkl. moms
Intervall: 45 ar Styckpris: 5 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 131

Lage: - Enhet: st

Markning: -

3-glasfonster trd med aluminiumbekladd utsida. Nastan nya. 95 fonster plus 24 balkongpartier (dorr + fénster), plus 12 stora fonster i
trapphus. Snittpris anges.

Renovering fonster

Férekommer ar: 2057, 2102 Total kostnad: 1 417 000 kr inkl. moms
Intervall: 45 ar Styckpris: 5 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 106

Lage: - Enhet: st

Markning: -

3-glasfénster trd med aluminiumbekladd utsida. N&stan nya. 88 fonster plus 18 balkongpartier (dérr + fénster). Snittpris anges.
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Renovering fonster

Férekommer ar: 2057, 2102 Total kostnad: 1 591 000 kr inkl. moms
Intervall: 45 ar Styckpris: 5 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 119

Lage: - Enhet: st

Mérkning: -

3-glasfénster trd med aluminiumbekladd utsida. Nastan nya. 101 fénster plus 18 balkongpartier (dérr + fénster). Snittpris anges.

Renovering fonster

Forekommer ar: 2057, 2102 Total kostnad: 963 000 kr inkl. moms
Intervall: 45 ar Styckpris: 5 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 72

Lage: - Enhet: st

Markning: -

3-glasfonster trd med aluminiumbekladd utsida. Nastan nya. 59 fénster plus 13 balkongpartier (dorr + fénster). Snittpris anges.

Renovering fonster

Férekommer ar: 2057, 2102 Total kostnad: 4 586 000 kr inkl. moms
Intervall: 45 ar Styckpris: 5 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 343

Lage: - Enhet: st

Markning: -

3-glasfonster trd med aluminiumbekladd utsida. Nastan nya. 269 fonster plus 74 balkongpartier (dérr + fonster). Snittpris anges.
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Renovering tak

Férekommer ar: 2058, 2108 Total kostnad: 1 818 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 ar Styckpris: 150 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 4

Lage: - Enhet: huskropp

Mérkning: -

Avser samtliga huskroppar. Kostnaden ar en schablon och exakt kostanad fas den dag arbetet handlas upp. Da bestdms ockas omfattning
av uppdraget. Dvs ommalning av plat eller byte. Kompletteringar av takpannor eller byte. Byte av underliggande tak kontrolleras &ven det.
Allt detta paverkar kostanden. Normalt klarar sig underliggande tak lange om plat och takpannor halls hela och byts vid behov.
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Utbyte varmeundercentral

Foérekommer ar: 2058, 2098 Total kostnad: 1 121 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 ar Styckpris: 370 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Undercentral Enhet: st

Mérkning: -

Byte av samtliga installationer i UC. Pumpar, vaxlare, styr och andra ingdende komponenter
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Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits fér planens atgarder.
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Skribent och tidpunkt Kommentar

Annu inga skapade kommentarer.
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Atgardshistorik

Denna del visar alla atgarder i underhallsplanen som markerats som genomférda och sparats i
atgardshistoriken.
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Planerad Faktisk
Kommentar

kostnad kostnad

Annu inga skapade historiska underhallsatgarder.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 62/ 65
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvandbara analyser och nyckeltal.

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 63/ 65
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(o)

Kostnad per ar 4 397 255 kr
Kostnad BOA per ar 489 kr / m?2
Kostnad LOA per ar 9686 kr / m2

Kostnad baserat pa status

L Planerad: 100.0 %

¥ Planerad

Kostnad baserat pa kategorier

Mark: 2.4 %

Tak: 1.9 % \

Okategoriserat: 10.8 %

Invéndigt: 11.8 % \.

Fasader: 18.9 %

I Fasader

I Invindigt

[ Installationer

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

I Okategoriserat

UNDERHALLSPLAN
BRF Smalanningen 3, Bromma

~——— Installationer: 54.3 %

I vark [ Tak
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o ACJA Fastighet AB

Kostnad baserat pa byggnad

Sigrid Undsets Gata 2-4: 2.3 %

Drachmannsgatan 15-19: 2.6%
Holbergsgatan 20-24: 2.8 % /\

Holbergsgatan 32-38: 6.3 % /\
Sigrid Undsets Gata 6-24: 11.1 %

P

Okategoriserat [l Sigrid Undsets Gata 6-24

UNDERHALLSPLAN
BRF Smalanningen 3, Bromma

Okategoriserat: 75.0 %

I Holbergsgatan 32-38 [l Holbergsgatan 20-24
I Drachmannsgatan 15-19 [l Sigrid Undsets Gata 2-4
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